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»

1. Einleitung

1.1 Ausgangslagend Ziel der Schulraumplanung

Ausgangslage Die Schilerinnen uncKiler (SuS) der Schule Region Z&ziwil besuchten bis |
die Primarschule in Zaziwil, die Realschule in Oberhiinigen und die Sekurd:
le in Grosshochstetten. Aufgruigenbedarfsler Schulraume hat die Gemeind
Grosshochstetten den Vertrag fir die Ga#arSuS gekiindigt. Ab dem Schuljal
(SJ) 2023/24 werden keine neuen Sekw&les aus Zaziwil und Oberhinigen
mehr in Grosshochstetten unterrichtet werden kénnen, die bestehenden S
kundarSuS kénnen ihre Schulzeit jedoch in Grosshéchstetten beenden.

Ab S 25/26 wird die Schule Region Zaziwil gesamthaft alle SuS selberhuntel
ten und das durchlassige Modell einfiihren. Dementsprechend muss die Sct
Region Zaziwil spatestens ab SJ 25/26 zusatzliche Schubrérgitgtellenkon-
nen. Ebenso sind zukinftiguRnlichkeiten fur die Tagesschule zu sichear
Uber hinaus besteht bei den Schulgebauden zusatzlich Handlungsbedarf be
der Bausubstanz.

Die Gemeinde Zaziwil hat bereits wichtige Vorarbeiten geleistet. Nebereden
vilkerungsund Klassenprognosevurden bereits verschiedene Grobvarianten
zur Abdeckung des Schulraumbedarfs entworfen.

Ziel des Auftrags Im Rahmen der externen Schulraumplanung wird der notwendige Schulraun
definiert und die Grundlagen fir die baulichen Sanierungen sowie derenlent
lung geschaffen.

Im Konkreten sollen die fur digrobvarianten notwendigen Entwicklungsschriti
formuliert und beurteilt werden. Die Bestvarianteoll konkretisiert und die zur

Umsetzung notwendigen Massnahmen inkl. Grobkostenschatzung in egem
samtertwicklungskonzept dargestellt werden.
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2.

ZweiPhasen der
Schulraumplanung

2.1

211

Schilerzahlprognosen
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Aufbau unadvorgehen

Eine erfolgreiche Schulraumplanung basiert auf einer vertieften Auseinainde
zung mit der aktuellen und zukinftigen Situation (Analyse). Die Ergebnisse |
der Aralysephase werden zusammengefihrt, der Handlungsbedarf abgeleite
und Losungsstrategien aufgezeigt (Strategiephase).

Analyse ISZustand Bevélkerungs
Raumprogramm Schillerprognosen
Bestimmung SOLL Gebéaudeanalydsaulicher/
Raumbedarf energetischer Zustand
Synthese
Analysephase Bestimmung
Handlungsbedarf

ST T T Tt \b ____________ RN
| Entwickiung ‘I
1 Handlungsvarianten 1
1 1
1 \1/ 1
1

1 Variantenvergleich :
| 1
1 v 1
| 1
: Strategiephase Gesamtentwicklungskonzept ’|
\ /

~ -

Abbildung2-1: Ubersicht Analyseind Strategiephase

Im Folgenden wird das Vorgehkezlglictder einzelnen Arbeitsschritte der
Analyseund Strategiephase kurz vorgestellt.

Vorgehen Analysephase

Bevolkerungs/ Schilerzalgrognose

Es liegen bereits Schulerzahlprognosen der Gemeinde Zaziwil und Oberhir
vor. Dese werden eins zu eins als Grundlage genutzt. Fur die Tagesschule t
die Gemeinden ebenfalls die Anzahl Betreuungsplatze (Mittagstisch) festgel
die tbernommen werden.



2.1.2

Schulraume

SOL{Zustand

2.1.3

Zustandsanalyse Schulhauser

Erneuerungsstrategie
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Raumanalyse IStlind SOL{Zustand

Grundlage fur die Raumanalysklendie Besichtigung der Schulanlagen sowie
die Grundrissplandas Raumangebot und die Eignung der Schulrdume werc
daraufhin anhand@ktuellerRichtwerte beurteilt (geméadant. Empfehlungen unc
Erfahrungen aus anderen Kantonen, Stadten und GemeiridienBeurteilung
erfolgt qualitativ und quantitativ. Die quantitative Beurteilung zeigt allféllige F
cheniiberschiisse bzw. bereitst den aktuellen Klassenzahlehlende Flachen
auf. Mit der qualitativen Analyse werden die Lage, Eignung und Qualitat der
Raume beurteiltDie Beurteilungerfolgt mit einem Ampelsystem

Anhand der prognostizierten Schilerzahlen und den Richtwerten werden die
notwendigen Flachen des zukinftigen Raumprogramms bestimmt (SOLL
Zustand). Durch den Vergleich von L8l SOL{Zustand kann der Handlungsb
darf beziglich des Raumangebots dargelegt werden.

Analyse baulicher /energetischer Zustand

Der bauliche Zustand all8chulbautenwird eingehend analysiert. Als Grundlag
dienen vorhanden®atenblatter. Die Auswertung basiert auf der Nutzungsdal
der jeweiligen Bauteile, welche nach Schadenspotential bei Versagen prioris
sind. Ein besonderes Augenmerk liegt hierbei auf dem Zustand von Bauteile
welche grosses Schadenpotential zur Fblgeen, wie z.B. Sanitarleitungen ode
Déacher. Jedes Gebaude wird ausserdem zusammen mit den zustandigen H
warten sowie den objektverantwortlichen Projektleitern von Seiten der Bauv:
waltung und Schulleitung besichtigt, um die vollumfanglichen Erkesefitisdie
Erneuerungsstrategie zu erlangen.

Die Zusammenfassung erfolgt mittels einedellyjen Bewertungssystems nack
Themenbereichen. Neben dem baulichen Zustand werden die Geb&ude auc
beziiglich des energetischen Zustands, der Barrierefreiheimdigiichen Schdx
stoffbelastung sowie denkmalpflegerischer Relevanz klassiert. Auf dieser Be
werdenanschliessend die Erneuerungsstrategie sowie die Unterhaltsplanuny
erstellt.

Zukunftig sollen bei der Instandsetzung bestehenderdBautir noch Gesands
nierungen, Sanierung der gesamten Gebaudehulle oder umfassende Inaens
rungen inkl. Gebaudetechnik vorgenommen werden. Diese Empfehlungen
werden auf Grundlage der Zustandsanalyse pro Geb&ude separat geprift ui
Massnahmenpakete ®bis 16JahresAbstanden eingeteilt.

Ziel ist es, in ein gesamtsaniertes Geb&ude in den nachstéa 48hren nicht
mehr in die Instandsetzung inveséarzu missenrAusgenommen sind Bauteile
mit kiirzerem Sanierungszyklus wie Heizung, technische Geéeitenaere Obe
flachen, welche vor dem nachsten vorgesehenen Sanierungszyklus il techi
sches Alter erreicht haben. Zudem soll die Instandhaltung mit mdglichst kleil
Aufwand betrieben werden.

Mit diesem Konzept kénnen Investitionsfehler (z.B. Anschiusseuen Sanita
apparaten an alte Leitungen, Fensterersatz ohne Fassadenddmmung, Stelle
eines Gerustes fir die Dachsanierung ohne gleichzeitige Fassad&der



2.2

Handlungsoptionen

Grobvarianten und Varianten

Umsetzungsplanung

Zu Grunde gelegte Pramissen
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Fenstersanierung) vermieden werden. Die Umsetzung von mehreren Eirszel
nahmen ist teurenls eine Gesamtsanierung. Ausserplanméssige Erneuerung
kdnnen in Ausnahmeféllen weiterhin moglich sein, sollen aber mit der nachs
vorgesehenen Gesamtsanierung abgestimmt werden. Zukiinftige Bauteile si
eine so hohe Qualitat aufweisen, dass sie sstehs bis zur nachsten Gesamts
nierung halten.

Vorgehen Strategiephase

Fir die Umsetzung des S@rbgramms (Anzahl RAume und Flachenbedarf) ¢
prognostizierten Klassen werden in einem ersten Schritt mdgliche Hangiuing
tionen ausgearbitet. Diese bewegen sich auf einer bergeordneten Flughohe
und kdnnendamit aus unterschiedlichen Perspektiven (organisatorisch, péada
gisch sowie rdumliche und betriebliche Anforderungen) beurteilt werden.

Aufbauend auf detdandlungsoptionewerden Grobvarianterausgearbeitet
AufgrundderenEignung werden die Grobvarianten in verfeinerten Varianten
weiterentwickelt In der vorliegenden Schulraumplanung wird mit den Grabva
anten gearbeitet, welche die Gemeinde Zaziwil beaisgearbeitet hat.

Im Rahmen deUmsetzungsplanungird in einem Gesamtentwicklungskonzept
aufgezeigt, welche Massnahmen vorzusehen sind. MiEdegnntnissen aus det
Unterhaltsplanundcannder optimale Zeitpunkt fiir die Massnahmegmgeschéatzt
werden.Die Umsetzungsplanung beinhaltet Aussagen zu notwendigen bauli
Anpassungen, Bauetappen sowie zu den Provisorien, die zur Aufrechterhalt
des Schulbetriebs wahrend den Bauarbeiten notwendig sind. Die Ergebniss:
Unterhaltsplanug erlauben ebenso eine Kostenzusammenstellung furrdie U
setzungder Strategie.

Der Erarbeitung der Grobvarianten, Varianten und der daraus resultierendet
Entwicklungsstrategie wurddalgendePramisserzu Grunde gelegt

f Erfulung padagogischer Anforderungen

f Effiziente Raumutzungbei Orientierung an den Vorgaben des aktuellemRat
programms

fKurze Schulwegsofern umsetzbar)

f Effizienter RessourceneinsaWirtschaftlichkeit der Massnahmen

f Schonung der Erholungsraume (Pausedrplelinimierung weiterefFlache-
verbrauch (Fussabdruck)



3.

Einleitung

Schulhaus Oberhiinigen

Schulanlagen

Die Schule Region Zaziwil umfasst 3 Schulanlagen; das Schulhaus Zaziwil,
Schulhaus Oberhiinigen sowie die Mehrzweckhalle Zelgweg, in welcher die
den Kindergéarten irbachgeschoss integriert sind.

s B |
hulhaus Zaziwil 55

Das Schulhaus Oberhiinigen wurde zusammen mit dem Lehrerhaus im Jahi
gebaut. 1986 wurde das Schulhaus mit einem Anbau erganzt. Im Schulhaus
Oberhiinigen werden aktuell 2 Realklassen unterrichtet.dhrerhaus ist eine
Spielgruppe eingemietet.

Schulhaus Oberhiinigen Lehrerhaus Oberhunigen

10



Schulhaus Zaziwil

Pavillon

Mehrzweckhalle Zelgweg

Das Schulhaus Zaziwil wurde 1903 erbaut. Es ist im kantonalen Inventar de
Denkmalpflege als erhaltenswert eingetragen. 1986 waidénbau erstellt.

Im Schulhaus Z&ziwil werden sechs Klassén Klasse) gefiihrt. Im Untexg
schossinddie Schulkiiche und der Theorieraum fiir das Fach Wirtschaft, Ark
Haushalt (WAH) der Oberstufe untergebracht.

Der Pavillion wurd&980 erstelltim Pavillorsinddie Logopéadieind die
Spielgruppe Windredtieheimatet.

Die Mehrzweckhalle wurde 1978 gebaut. Sie wird durch die Schule fur den
Sportunterricht genutzt. Irdaclgeschoss werden die beiden Kindietgn
geflhrt.

11



4.

Schulerzahlentwicklung
gemass Gemeinde

Leichte Zunahme der SuS
Zahlen

4.1
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Schulerzahlentwicklung

Die Schule Region Zaziwil bater Berticksichtigung der baulichen Tatigkeiten
Zaziwil und Oberhinigesine Schiilerzahlprognose erstellt. Abbildurigzeigt
die Veranderugen auf.

Abbildungd-1: Entwicklung der Schiilerzahlen bis zum SJ 25/26

Wie Abbildungd-1 zeigt,steigendie Kindergartenkinder tiber die néchsten 5
Jahre um total rund5 Kinder auf 46 Kinder an. Bei der Prigtafie (1-6. Klasse)
erfolgt die Zunahme der SuS etwas spdisrist davon auszugehen, dass die S
Zahlen der 41 6. Klasse ab SJ 26/27 noch leicht ansteigen. Die Obexsicifist
Uberwiegend aufgrund der Zuriickmab der SuS aus Grosshochstetten. L&nge
fristig werden jedoch auch diese Zahlen leicht ansteigen (Fortschreibung de
Zahlenaus KIGA und Primarstiiféit Berticksichtigung des Generationenkec
sels und der Wachstumsrate der Gemeinden ist davon auszugideensich die
Su&Zahlen langerfristig auf einem &hnlichen Niveau bewegen.

Klassenzahlen

Auf Basis der Schilerzahlen kdnnen die Klassenzahlen definiert werdegr. Di
meinde geht von zukiinftig total 11 Klassen aus. Die Klassenzahlen KIGA ur
marstue verandern sich im Prognosehorizont nicht, ab SJ 25/26 wird jedoch
dritte Oberstufenklassen gefuhrt werdemgl. Tabelle 1



4.2

Mittagstisch fur 3GuS

infraconsult

Tabellel: Anzahl Klassen im Prognosehorizont

Schilerzahlen Tagesschule

Fur den Mittagstisch wird in einem ersten Schritt von 30 SuS ausgegangen.
entsprechend wird der Mittagstisch fur 30 SuS dimensioniert.



5.1

Vorgehen

Beurteilungskriterien
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Zustandsanalyse Schulanlagen

Bauliche Analyse

Die Bewertung des baulichen Zustands fur die einzelabéu@e wurde auf
Grundlage der vorhandenen Datenblatter sowie der Besichtigungen im Mai
2021 inkl. Interviews mit den Hausdiensten, der Bauverwaltung und der 8ch
tung erstellt.

Die Bewertung Energie Gebaudehlle basiert auf eigener Erfahruiggteiwe-
se auf best. Werten der Energiebuchhaltungen. Die Analyse der Barrierefrei
sowie des Schadstoffpotentials leitet sich ab auf Grundlage der Begehunget
Ort und soll als Orientierungshilfe fur zukinftige Projektierungen dienen. Die
Einstufurg der einzelnen Gebaude gem. kantonaler Denkmalpflege ist ebenf
Teil der Analyse.

Bau:Bewertungen vonGebéude in gutem Zustand, mittelfristig keine &ani
rungsmassnahmen nétapis Gebaude stark sanierungsbedrttig

EEEREEEEHG-COODNAEE

Energie/@baudehiilleBewertungen vonNeubauwerte nach Gesetz (KEAG3
‘Energetisch sehr schlechte Gebaudehdile Effizienz der Gesamtenergie m
Gewichtung des Energietragers wird hier nicht dargestellt.

ISl I B [E) [E] [E] (0] D] [D] [ e (B [A]

BarrierefreiheitBewertungen vonAlle Nutzflachebarrierefrei erschlossen
Uber Nutzflachen nur teilweise oder Giber Umwege barrierefrei erschladssn
Keine Nutzflachen barrierefrei erschlossen

SchadstoffBewertungen von'Schadstoffvorkommen unwahrscheinlatoer
Schadstoffvorkommen wahrscheahicbis ‘Schadstoffvorkommen sehr wah
scheinlich®

EOC .

Kantonale Denkmalpflegéschiitzenswert (3) ‘Erhaltenswert (€} ‘Baugruppe
(bg)”



Ergebnisse

5.2

Vorgehen

Beurteilungskriterien
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Barriere
Schadstoff

Schulanlage Zaziwil
Schulhaus Bahnhofstr. 5

[42]

Pavillon Bahnhofstr. 5

Kindergarten
Tumbhalle / MZH

EE-EN

Liegenschaft Bahnhofstr. 7

Schulanlage Oberhiinigen

EDED BEEED

OO0 EECOON

Schulhaus

Anbau Schulhaus

OEE BEHONE

[ E[]

Lehrerhaus

Erneuerungsstrategie

Auf Basis der Erkenntnisse aus der Zustandsanalyse wuedie f@ebaude eine
Erneuerungsstrategie erarbeitet, welche notwendige Massnatimgis 10
Jahresschritteaufzeigt.

Um die Ubersichtlichkeit zu bewahren, wurden bei der Tal®#eierungszei
punkt”nur die grossen Sanierungsarbeiten aufgefuhrt. KleiBanierungsarle
ten, wie z.B. Klichensanierungen, oder in einem kiirzeren Zyklus zu saniere
Bauteile, wie z.B. innere Malerarbeiten werden nicht aufgefuhrt. Die wiesentl
chen und somit auch kostenintensiveren Massnahmen sind grau hinterlegt

Um den geeigeten Zeitpunkt einer Gesamtsanierung einzuhalten, mussen ei
Bauteile langer im Einsatz bleiben als ihr theoretisch wirtschaftliches Alter el
ben wirde. Bei diesen Bauteilen fallen allenfalls Instandhaltungskosten bis :
effektiven Ersatz an. Die zanierenden Gebaudeteile sollen jeweils auch exel
tisch verbessert werden.

Hullensanierung: Die Geb&udehiiliekl. Fenster werden auf einen Stared g
bracht,damit frihestens nac0 Jahren wieder saniert werden muss (mi-Au
nahme kuzlebigere Bauteile)

Innensanierung: Die Gebaudetechnik, Sanitarraume und inneren Oberflache
werden auf einen Stand gebractigmit frihestens nac0 Jahren wiederas
niert werden muss (mit Ausnahme kurzlebigere Bauteile)

Gesamtsanierung: Hullensanieguand Innensanierung gemass obigesn B
schrieh jedoch Ausfiihrung in einer Etappe



Kurzzeichen:

1 Bei Nutzungsanderungen oder zusatzlichem Raumbedarf idbein A
bruch/Neubau prifenswert.

2 Die theoretische Lebensdauer des Bauteils ist erreicht. Um Syneutgen r
zu kdnnen, sollte das Bauteil jedoch méglichst bis zur nachsten Gasam
nierunginstandgehaltenverden.

3 Das technische Alter der Sanitarraume ist zwar noch nicht erreichfp-die
parate wurden jedoch an die alten Leitungen angeschlossen. Dahes git
allenfalls einen vorzeitigen Sanierungsbedarf.

?  Bau: Nicht bekannt, ob das Bauteil seit der Ersterstellung erneuert wurc
Energie: Eine energetische Einstufung ist schwierig, da nicht alle Baute
bekannt sind.

Allgemein:

Beim Sanierungszeitpunkt aisschliesslich der bauliche Zustand massgeben
Anpassungen aufgrund von Nutzungsanderungen aog#itzlichen Raumbedarf,
welcher allenfalls einen vorzeitigen Sanierungszeitpunk zur Folge haben kol
werdenhier nicht abgebildet. Bei energetischem 8amgsbedarf werden tei
weise Sanierungevorgezogenym Synergien zu nutzen, auch wenn das Bauts
seine Lebensdauer noch nicht erreicht hat.

Ergebnisse Mit den folgenden Tabellen werden die Erneuerungsstrategien pro Schulanl
und Gebaude vorgeste(ibberes Bild: bis 2025 und 2030, unteres Bild: bis 20:
und 2045):

bis 2025 bis 2030

Schulanlage Zaziwil
Schulhaus Bahnhofstr. 5

Pavillon Bahnhofstr. 5 iGesamtsanierung (1)

Kindergarten

Turnhalle / MZH

Liegenschaft Bahnhofstr. 7

Schulanlage Oberhiinigen

Schulhaus i
Anbau Schulhaus 5.E’.?l'.‘?.‘?.‘?F.l‘.?,..*f?.”}ff?!‘.‘?.f?.f‘.?.‘,.e.[.@? ....................................................... ensterersatz + Innensanierung (San + Bel) oo
Lehrerhaus Eperlodmche Kontrolle Sanitarleitungen + Satteldach

infraconsult



Schulanlage Zaziwil
Schulhaus Bahnhofstr. 5
Pavillon Bahnhofstr. 5
Kindergarten

Tumhalle / MZH
Liegenschaft Bahnhofstr. 7

Schulanlage Oberhiinigen
Schulhaus
Anbau Schulhaus

Lehrerhaus

Fazit

infraconsult

bis 2035 bis 2045

iInnensanierung :Hillensanierun:

Das historische Schulhaus in Zaziwil sollte aufgrund seines Zustands imden
menden Jahren einer Gesamtsanierung unterzogen werden. Der best. Pavil
auf dem Pausenplatz hdas Ende der Lebensdauer erreicht und muss estspr
chend saniert oder ersetzt werden. Bei einem zusétzlichen Bedarf an &chulr
men muss zwingend das gesamte Areal inkl. der Parzelle Bahnhofstrasse 7
strategische Lésungsfindungen in Betracht gezogedemer

Die erst kirzlich sanierte Turnhalle befindet sich grundsatzlich in einem gute
nahezu neuwertigen Zustand. Die vor Ort erkannte Problematik der Fpuchti
keitseintritte sollte durch die Bauverwaltung jedoch schnellstmdglich geklart
werden, um weiterd-olgeschaden zu vermeiden. Die eingebauten Kindergar:
konnen weiterhin gut genutzt werden. Eine etwaige Sanierung muss erst ab
detaillierter betrachtet werden.

Die Parzelle Bahnhofstrasse 7 ist fir eine etwaige Erweiterung des Schulrat
perfekt gekgen. Die Liegenschaft selbst sollte aufgrund des baulichen Zusta
sowie der bisherigen Nutzung nicht in Betracht gezogen werden.

Die Schulgebéaude in Oberhiinigen wurden bereits teilsaniert und kénnem-im
zeitigen Zustand mit den angemerkten notwendigentrollen sowie anstelme
dem Fensterersatz weiter betrieben werden. Der nachste grossere
Sanierungszyklus wéare ab 2035 vorzusehen.



6.

Gesetzliche Minimalmasse
fur Schulund Sportanlagen

Empfehlungen

Raumliche Auswirkungen
zeitgemasser Unterfits-
formen

6.1

Legende

»

Raumanalyse 1Stlind SOLZustand

Im Kanton Bersind fiir den Schulhabaulediglichein paar Minimahassege-
setzlich vorgeschriebeBieVorschriften sind in Art. 9 der Volksschulverordnur
(VSV) zu finden:

1 DieMinimalfléachebetragt fur

a einen Kindergartenraum pro Klasse 7B m

b einen Unterrichtsraum pro Regelklasse bedondere Klasse 64m

C einen Unterrichtsraum in den Bereichen Gestalten, Nistensch
Mitwelt und fiir dieBibliothekMediathek 64 rf,

d fur eine Sporthalle 288

2 Das Amt fur Kindergarten, Volksschule und Beratung kann in begriindketen
len Abweibungen von diesen Minimalvorschriften bewilligen.

Die gesetzlich vorgeschriebenen Minimalflachen gentuigen den Anspriichen i
Schulraum nur knapp. Die heutigen Unterrichtsformen bedurfen groktesre
senzimmer und Zusatzrauntentsprechend®ichtwerte sind in Empfehlungen
aus vershiedenen Stadten und Kantonea finden. Im August 2015 hat die E
1] ZuvPe JE 18]}v e« < v3}ve Ev ul]8 E Wp o]l &
eineWegleitungzur Planung und Weiterentwicklung von Anlagen der \hlktes
herausgegeberBasierend auf dieser und den Empfehlungen anderer Kanton
Stadten und Gemeindehat IC Infraconsult Richtwerte definiert. Eine tabellar
sche Aufstellung dieser befindet siohAnhangA2.

In alteren Schulh&usern entspricht das Raumangebot haufig nicht mehrulen
tigen Anforderungen. Neue Unterrichtsformen bedurfen tendenziell mehmRa
flache als friiher. InsbesondeR&ume fiur den Halbklassenunterriéditlen
vielerorts, um den bterricht zeitgemass gestalten zu kdnnen. Das Raumange
der Schulhduser wird darum im Vergleich mit aktuell gultigen Richtwerten ztL
Dimensionierung von Schulraumen Uberpriféglichstflexibel einsetzbare
Schulrdume erleichtern nicht nur das ReagienghSchwankungen der Schile
zahlen einzelner Jahrgange, sie sind auch einfacher an neue padagogische
zepte anzupassen.

Beurteilung IS ZustandSchulgebaude

Fur diequalitativeBeurteilung des IS4ustandes wurde jeweils das nachfolgen
Ampelystem angewendet.

_ Grosse, Lage und Ausstattung sehr gut (Anforderungen/Bedurfnisse komplett erfiillt, ev. Reserven vorl

infraconsult

Grosse, Lage und Ausstattung gut (entspricht Raumprogramm/Bedurfnissen grosstenteils)
Grosse, Lage und Ausstattung knapp/geniigend (weicht von Raumprogramm/Bedurfnissen ab)
Grosse, Lage und Ausstattung ungenugend (weicht stark von Raumprogramm/Bedurfnissen ab Flache



6.1.1

Analyse Raumprogramm
Oberhiinigen

infraconsult

Schulhau®©berhiinigen

Raumeinheiten Ist Bemerkungen Ist

Anz. Raumg

Klassenzimmer 3

Klassenzimmer 2

Gruppenraum

Fachraume 2

Fachzimmer Textiles Gestalten in SH Zaziwil

Material/Vorb. Textiles Gestalten in SH Zaziwil

Fachzimmer Technisches Gestalten in SH Zaziwil

Maschinenraum in SH Zaziwil

Material/Vorb. Technisches Gestalten in SH Zaziwil

Fachzimmer Natur und Technik

Vorbereitung Natur und Technik

Fachzimmer Bildnerisches Gestalten ist auch Englisch Zimmer

Informatik

WAH Kiiche in SH Zaziwil

WAH Theorie in SH Zaziwil

Fachzimmer Musik

Schulsozialarbeit Buro

Niveauzimmer

IF-Zimmer/DAZ Lernatelier

Lehrpersonen-Réume

Cafeteria

Vorbereitungsraum/Sammlung

Biro Schullleitung

Besprechungszimmer

Gemeinschaftsraume

Aula
Bibliothek
Mittagstisch Picknick-Raum im UG
Turnhalle inkl. Nebenrdaume in Zaziwil

0

0

1
N

Forderung 1
T

1

1

1

1

Das SchihbusOberhtnigererfillt die geforderten Richtwerte schlecht. Die
Klassenzimmer entsprechen nicht dem gesetzlichen Minimum vior. @kafiir
ist der vorhandene Grugmraum sehr gross. Bei den Fachzimmern ist nur ein
Zimmer furBildnerisches Gestalterorhanden sowiein Singsaal fur den
Musikunterricht, in welchem auch Theater und Elternabende stattfinden.
Technisches sowie Textiles Gestalten und WAH werden im &#l Z&azi
unterrichtet. Ein Fachzimmer fir Natur und Technik fehlt ganzlich. Ein Lerna
bildet den einzigen Forderraues Weiteren steht lediglictineeinziger Raum
fur die Lehrpersonen zur Verfiigung. Dieser isBait’ zu kleinDer
Mittagstisch wirdn Form eines PigiccRaumes im UG gefiihRie Oberstufe
turnt in der Turnhalle in Zaziwil.



6.1.2

Analyse Raumprogramm
Zaziwil

6.1.3

Analyse Raumprogramm
KIGA Zaziwil

6.1.4

Eine Turnhalle, zwei
Spielfelder

infraconsult

Schulhaus Zaziwil

Raumeinheiten Ist Bemerkungen Ist
6 Klassen
Anz. Rdume
Klassenzimmer 9
Klassenzimmer
Gruppenraum

Kindergarten

Fachrdume

Fachzimmer Textiles Gestalten Halbklassenunterricht

Material/Vorb. Textiles Gestalten

Fachzimmer Technisches Gestalten 2 Werkraume+ Maschinenraum

Material/Vorb. Technisches Gestalten

Informatik

Fachzimmer Musik findet in Singsaal (MZR) statt

Schulkiiche HWS

Theorieraum HWS

Forderung

Schulsozialarbeit Biro

IF-Zimmer/DAZ

Logopadie findet im Pavillon statt

Lehrpersonen-Raume

Cafeteria

Vorbereitungsraum/Sammlung

Biiro Schullleitung

Besprechungszimmer

Gemeinschaftsraume
Mehrzweckraum

Bibliothek

Tagesschule

Turnhalle inkl. Nebenrdume

ist im Gemeindehaus
Mittagstisch in Gruppenraum

TS I—'I\)OI—‘HI—‘O\JD—‘I\)OOOI

Das Schbhbus Zaziwbietet grundsatzlich gute Voraussetzungen fur den
Unterricht. Die Klassenzimmeand Grupparaume sind sehr gross. Die
Fachraume sind in ausreichender und guter Grosse vorhanden. Die Forderz
sind knapp, es fehlt ein Buro fur @ehulsozialarbeiSSAsowie ein IZimmer.
Der Mittagstisch kann in einem Gruppenraum angeboten weien_ogpadie
findet im Pavillon statt, welcher den Anforderungen nicht mehr gentigt. Gros
Defizite bestehen bei den Lehrpersoreaume. Diese sind zu klein, ein
Besprechungszimmer fir die Schulleitung fehlt gan#ichMehrzweckraum ist
vorhanden, dieser ig¢doch mit rund 100 fizu kleinEs fehlt in Zaziwil wie auct
in Oberhinigen eine Aula, dieben der Schule aha/on Vereinen genutzt
werden kdnnteDie Bibliothek wird im nahegelegenen Gemeindehaus gefiuhr
was eine gute Losung darstellt.

Aufgrund der grssen Klassenzimmer und der guten Ausstattung mit Raumer
das Technische Gestalten ergibt sich ein quantitativer Flachenliberschuss.

Kindergarten Zaziwil

Die beiden KIGAsfillen den Richtwert (135 Infast vollstandj. Der Ausse-
raumhat eine sehr gute Grosse. Es gibt jedoch wenig gedeckter Aussenraui

Turnhalle

Inder Turnhalle gibt es zwei Spielfelder. Dementsprechend kénnen zwei Klzg
gleichzeitig turnen.



6.2

Quantitative Analyse des
Raumprogramms

Zunahmed-lachenbedarbzw.

Flachendefizit

infraconsult

»

Die Spielfelder entspchen mit 28zw.289 nf nicht mehr den Normmassen
der BASP®lorm (448 rﬁ). Es ware jedoch unverhéltnismassig, die Spielfeldet
aufgrund dessen zu vergrossern.

SOL{Zustand

Aufgrund der Richtwertdes Raumprogramswurde der notwendige Raureb
darf firden ISTZustand und die SCGEustande in den Schuljahre&'26, 30/31
und /36 quantitativbestimmt.Die SOL-FZustédnde wurden unter Einbezug der
Klassenzahlprognoseler Gemeindeind den Richtwertegeméas Anhang 2
berechnet.

Das nachfolgende Diagramm zeigs Flachendefizit bzw. den Flachenubersch
im jeweiligen Schuljahr in der ReferenzgrfiordertenSchulinfrastruktur

SJ 20/21 SJ 25/26 SJ 30/31 SJ 35/36

400 - Primarstufe ——Kindergarten Oberstufe ——Tagesschule

200

0

-200

-400

Flachenbilanz [/

-600

-800

-1000

-1200

Abbildung6-1: Flachebilanzpro Schulstufaktuell sowien den Prognosejahren

Da sich die Klassenzahl auf der Primarstufe nicht &ndert, bleibt der Flaahen
schuss im Primarschulhailiser die gesamte Periode bestehen und &ndert sicl
nicht.

DieOberstufe hat aktuell beraitin Flachendefizit von rund 98G mufgrund
der Zunahme um 1 Klasse erhoht sich das Defizit ab SJ 25/26 auf rund’ 110t

Die beiden KIGAs weisen kumuliert heute ein kleines Flachendefizit von run
10 " aus. Dieses bleilgieich, da auch in Zukunft 2 KIGAs gefuhrt werden. Di
dies jedoch teilweisgrosseKIGAKlasserf> 25Kinder)seinwerden dnd die
besehenden Flachen in Zukunft eher knapp.

Der Tagesschuléehlen eigene Raumé&ur 30 SusS sind rund 126rmtwendig.



»

7. Hamdlungsbedarf

Anstehende Sanierungamd Zusammengefasst besteht bei der Schule Region Zaziwil folgender Haradlur
zusatzlicher Flachenbedarf darf:
fBei fast allen Gebauden steh8anierungen an

fIn derOberstufemiisserab SJ 25/26rei statt zweiKlassemefihrt werden,
was zusatzlichen Schulraum erfordert.

fBei der Schulinfrastruktuler Oberstufdiegt bereits heute ein grosse$-
chendefizitvor. In der Summe ergibt sich ein Flachendefizit von rund 1700 1

fIm SchulhauZaziwil bestetin Defizite bei Fordezimmern und Raume flr Lieh
personenEbenso fehlt eine Aula, die fiir die Schule und von Vereinen gent
werden kann.

fEs bestehBedarfneuer, eigeneRaume fidie Tagesschulauf Stufe KIGA unc
Primar sowieein separateMittagstisch fudie Oberstufe

fDie Flachen der KIGAs werden mit grossen Klassen eher knapp

infraconsult



8.

Reaktion auf zu knappe
Raumressourcen

8.1

Mehrstockiger Anbau

Handlungsoptionen

Die Analyseeigt dasim Schulhaus Oberhinigdzw. fiir die Oberstufgrosse
Raumdefizite vorhanden sind. Ebenso wird auf SJ 25/26 eimeckzuséatzliche
Klasse mehr Schulraum benétigt. Dartiber hinaus ist gegiaffgagesschule fur
kunftige Bedurfnisse auszubauen (Mittagstisch und-Fiiachmittagsbetra-

ung).

Mit Handlungsoptionemwerden nachfolgend verschiedene Mdglichkeiten
Schaffung des zuséatzlich benétigten Schulrdgardgziwil und i@berhinigen
aufgezeigt und diskutiert.

Schulhaus Oberhiinigen

Anbau Schulhaus Oberhinigen

Um zusatzlichen Raum gewinnen zu kdnnen, ist aus ortsbaulicher Sioktein
stéckiger Anbau an d&¥esseite Bau in den Hang zwischen Sblauls und Lie-
rerhaug mit Untergeschoss, Erdgeschoss und 1. Obergeschoss vorstellbar.
diesem konnten die fehlenden Fachzimmer fur die Oberstufe sowie ein zusé
ches Klassenzimmer und ein Gruppenrg@schaffen werden, ebenso ein Rau
fur den Mittagstish der Oberstufe sowigin IFZimmer.Neben dem Anbawdir-
de ebenso das Lehrerhaus neu durch die Schule genutzt werden.

Abbildung-1: Méglicher Anbau zwischen Schulhaus und Lehrerhaus Oberhinigen

Raumrochadennkl. Nutzung des Lehrerhauses

Mit Raumrochaden und der Nutzung des Lehrerhauses kénnen neue Raum:
zugewonnen werden. Der heutige Singsaal kdnnte zuklnftig als Klassenzim
inkl. Gruppenraum dienen. Durch die Verschiebung der Lehrpersonen
Arbeitsplatze in das Erdgeschoss des Lehrerhauses kdnnteZémbieér gewo-
nen werden. Der bestehende Raum fir Bildnerisches Gestalten und Englisc
entspricht dem Niveauzimmer. Der heutige Raum «Fodrderung» im Unterges
koénnte zukinftig fir das FaclafNr und Technikingesetzt werden. Der Mittag
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8.2

tisch kdnnte im Obergeschoss des Lehrerhauses realisiert werden.

Insgesamt reicht es jedoch nicht aus, um alle benétigten RAume zur Verfugt
stellen zu kénnen. Technisches sowie Textiles Gestalten und WAéghnis
Schulhaus Z&ziwil besucht werden. Die bestehenden Klassenzimmer verble
ihrer Grosse unter der gesetzlich geforderten Mindestgrosse vort.@@me
Ubersichtmit den angepassten Grundrissen auf Basis dieser Raumrochaden
findet sich im Anhan8.

Schulhaus Zaziwil

Abriss und Neubau Schulhaus

Um die Anordnung und Grésse der zukinftigen Schulraume komplett neu ui
optimal gestalten zu kdnnen, ware der Abriss und Neubau des Schulhauses
Option. Da der urspringliche Teil des Schulhauseshjeds erhaltenswert ek
gestuftist, ist die Realisieruregnes Abrissesnd Neubau heikel und mit Risiken
behaftet. Ebenfalls zu berticksichtigen ist, dass das heutige Schulhaus mit s
Charakter ein Identifikationspunkt der Gemeinde darstellt. VeedieHinte-
grund ist diese Handlungsoption nicht zu empfehlen.

Abriss Anbau Schulhaus und Erganzungsbau

Der im Jahr 1986 realisierte Anbau des Schulhauses ist nicht denkmalgesck
Eine weitere Handlungsoption besteht darin, das Schulhaus auf séimgleche
Grosse zu reduzieren, also den Anbau zuriickzubauen und damit das Baudt
in seiner urspriinglichen Form wiederzubeleben. Die notwendigen Schulrdur
wirden neu in einem Erganzungsbau unter padagogischen und betriebliche
Gesichtspunkten optim&bnzipiert und realisiert.

Abbildungd-2: Schulhaus Zaziwil mit Anbau aus dem Jahre E886.Roland Zumbuhl
Sanierung Schulhaus und Ergdnzungsbau

Eine weitere Handlungsoption im Umgang mit desstehenden Schulhaus ist
die Sanierung dessen in seiner bestehenden Form. Die zusétzlich notwendir

Schulrdume werden in einem Ergdnzungsbau unter padagogischen und ibet
chen Gesichtspunkten optimal konzipiert und realisiert.
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Einbezug Parzelle 92

Als strategische Landreserve fir die Schulraumentwicklunig iBad. 229 im
Besitz der Gemeinde. Das Gebé&ude, welches aktuell auf der P229slieht
(Bahnhofstrasse 7) ist stark sanierungsbedirftig. Es besteht die Mégliclekeit,
ses Gebaude ziickzubauen und mit der PaR29 das Schulareal zu vergréssel
Damit steht mehr Platz fiir Erweiterungsbauten und fir den Pausenplatzrzur
fugung.

AbbildungB-3: Parzelle 229 (rot) ist im Besitz Gmeinde Z&aziwil. Sie kann fur die Schulrattmen
wicklung miteinbezogen werden.

8.3 Turnhalle Zelgweg

Einbau Tagessschule in Turnhalle

Heute befindet sich der KIGA bereits im vorderen Bereich des Obergeschos
der Turnhalle. Der hintere Bereich wird vomdéereinen als Lagerraum genutz
Es besteht die Mdglichkeit, diesen hinteren Bereich als Tagesschule auszuk
Dazu ist eine statische Ertiichtigung notwendig. Mit dem Einbau der Tagess
kénnen (raumliche) Synergien zwischen dem KIGA und der Tadesgsaiutzt
werden. Dies stellt insbesondere fir die erwarteten grossen-Kl&aen (bis zu
26 Kinder) einen grossen Vorteil dar. Da die Vereine bei einem Ausbaar ihre
germdoglichkeiten verlieren, wéare ein adaquater Ersatz zu schaffen.

A

[N

AbbildungB-4: Grundriss mit den heutigen Nutzungies Dachgeschossasr Turnhalle Zelgweg.

infrasonsult 25



8.4

AnzahBasisstufe

Zusétzliche Stellenprozente
fur Lehrpersonen

Basisstufe bei allen Varianten
maoglich

8.5

Fazit und Beschliisse
Begleitgruppe

infraconsult

»

Betrieblich / pAdagogische Organisation

Einfihrung Basisstufe

Aktuell wird an der Schule Zaziwil keine Basisstufe witeati Im Rahmen der
Schulraumplanung soll tbergeordnet aufgezeigt werden, welche Auswirkuny
die Einfiihrung einer Basisstufe bezuglich der notwendigen Infrastruktur (Ra
und Kosten hat.

Auf Basis der prognostizierten SZehlen @ér Gemeinde kénnten 4 Basisstufen
Abteilungen gebildet werden. Alle Raume einer Abteilung (KIGA plus 1. und
Klasse) liegen idealerweise auf der gleichen Ekag€ergleich zum System KIC
bendtigt die Basisstufe flr 4 Basisstufdteilungerntotal 30 nf mehr Flache.

KIGA-Raume 2x135m
Klassenzimmer 2x72mM
Gruppenraum 1x36mM 4x30mM
Hauptraum 4x90 M
Total 450 nf 480 nf

Neben dem unterschiedlichen Raumprogramm sind bei der Basisstufe im
Vergleich zum System KIGA auch zusatzliche Stellenprozenten fur Lehrpers
notwendig. Dabei ist von rund 183@00 zusétlichen Stellenprozenten
auszugehen.

Bei einer Annahme von 140'000 Fr. Kosten (Lohn inkl. Sozialversicherunger
100 Stellenprozente ist mit zusétzlichen Kosten von 85'000 Fr. pro Jahr fur
Gemeinde (Anteil Kanton 70%, Anteil Gemeinde 30%) zu rechne

Da sich der Raumbedarf zwischen den Systemen KIGA und Basisstufe nur
geringflgig (30 rzr) unterscheidet, ist ee Basisstufe bei allen naclgehdim
Kapitel 1lausgeflihrten Varianten moglich.

Ein Entscheid, oliree Basisstufe eingefiihrt werden soll oder nicht, ist nicht
Gegenstand dieser Schulraumplanung. Mit der vorliegenden Zusammenstel
kann jedoch aufgezeigt werden, dass die Voraussetzungen fir die Basisstuf
grundséatzlich bei allen Variantgageben ist.

Fazit Handlungsoptionen

Die Begleitgruppen hat an ihren Sitzungen am 30. Juni 2021 sowie am 23. /
2021 beschlossen, dass:

fEin Anbau beim Schulhaus Oberhiinigen gepruft werden soll.

fDer Einbau des KIGA in Oberhunigeprift werden soll

f Das bestehende Schulhaus in Zaziwil wedemntaih ganz abgerissen werden
soll

fDie Parzelle 229 in das neue Schulhausareal integriert werden soll

fDer Einbau der Tagesschule in das Dachgeschoss der Turnhalle gepruft w
soll



9.

3 Grobvarianten

Eignungskriterien

Grobvarianten

Die Schule Region Zaziwil hat bereits verschiedene Grobvarianten gepruft.
diesem Prozess sind 3 Grobvarianten verbliebh&hche weiterbarbeitet we-
den sollenDiese Grobvarianten sind:

Variante 4A Variante 4B

Zaziwil FKIGA
f Primarstufe

f Oberstufe

f Tagesschule

Oberhiinigen

Auf Basis dieser 3 Grobvarianten werden im nachsten Kapitel verschiedene
anten aufgezeigFur die Eignung werden schulorganisatorische, padagogisc!
sowie raumlich/betriebliche Uberlegungen miteinbezogen.

27



10.

Gewahlte und verworfene
Varianten

Berechnung der
erforderlichen Flache und
Kosten

Grundlagen fiir alle Varianten

10.1

VariantedA.1

infraconsult

»

Weliterentwickelte Varianten

Auf Basis der Grobvarianten wurdeh\Marianten entwickelt, die sich tegise
stark und teilweise geringfligig unterschieden. Im folgenden Kapitel werden
halb zuerst die von der Begleitgruppe gewahlten Varianten ausfiihrlicmprase
tiert. Darauffolgend werden die Varianten, die von der Begleitgruppeorfen
wurden, beschieben. Einen zusammenfassenden Uberblick tiber alle Variant
bildet dieTabelle im Anhang

Alle \arianten wurden auf Basis der notwendigen Flachen des Raumprogran
entwickelt. Bei einer ungeraden Anzahlé\bingen, vird die Anzahl der notwe
digen Gruppenraume aufgerundet. Die tothll@uptnutzflacheH{NBF entspiicht
daher eher dem oberen Limith der Projektierung sind diese Zahlen zu vexifizi
ren bzw. zu konkretisieren.

Die HNF wd mit einem Faktor 1.7 idie GeschossflacH&Fumgerechnet.

Bei den Kostenschéatzungen handelt es sich um kumulierte Gesamtkosten p
Massnahme, d.h. Baukosten (BK®, ihkl. Projektierung) und Kosten fiir verb
reitende Phasen wie Studien, Testplanungen, Wettbewerbe (Kostarnglksia
+30 %). Die verwaltungsinternen Kosten sind nicht enthdlienBerechnung del
Kosten pro Variante igh Anhang A zu finden

Folgende Annahmen werden bei allen Varianten zu Grunde gelegt:

fBei allen Varianten wirdier bestehende Pavillon abgerissen.

fDie Schulkiiche und der Theorieraum fir das Fach WAH liegt im Schéathau
Ziwil.

fDie Bibliothek wird auch zuklnftig im Gemeindehaus gefihrt.

fDie Tagesschule fur die Primarstufe wird in Zaziwil angeboten.

VariantendA

Anbau Schulhaus Oberhiinigen

Beschreibung

Oberhiinigen

In der Variante 4A.1 wird das bestehende Schulhaus in Oberhiimiggmutzt
und erweitert Fir die Bereitstellung des zusétzlichen Schuisawvid ein Anbau
zwischen Schulhaus und Lehrerhaus realisiert. Dieser Anbau mus&eime G
rund 600m? aufweisen Der Anbau bietet Platz fir ein zusatzliches Klassenzi
mer sowie einen Gruppenraum, ein Fachzimmer Textiles Gestalten plus ein
rialraum,ein Fachzimmer «Natur und Technik» plus ein Vorbereitungsraum,
IFZimmer sowie ein Niveauzimmer. Das bestehende Lehrerhaus wird fiir de
Mittagstisch sowie fiir die Lehrperson@nbeitsplatze genutzt. Der Raum im
Untergeschoss (8®°) wird neu als Raufiir Technisches Werken genutzt. Die
sonstigen Nutzuren bleiben gleichDie beiden Facher WAH und Turnen werde



Schulareal Oberhiinigen

Schulareal Zaziwil

weiterhin in Zaziwil besucht.

Aus ortsbaulicher Sicht sind Fussabdruck und Geschos&gkgitschossigles
Anbausstimmig. DeAnbau gliedersich zwischen die beiden Gebauglg ein.

Notwendiger Schulraum in Oberhinigen fir die Oberstufe:

best. SH Oberhiinig

HNF (rf) 1300 900 350
GF () 2150 1550 600
Zaziwil

Schulareal

In Zaziwilvird das bestehende Schulhaus saniert. Um ausreichend Réudie
Primarstufe zu haben, ist auch in ZaziwiEgganzugsbau notwendig. Dieser
beinhaltet eine Auladie Tagesschulend je nach Organisation des bestehende
Schulhauses Raume fiir Schulsozialarbegppadie oderd&ime fur Textiles
Gestalterbzw. Technisches Gestalteowie die Tagesschulbamit ausreichend
Flache fur die Primarschule bereitgestellt werden kann, weist der Erganzunc
eine GF vonund 1000m’ aus.

Notwendiger Schulraum in Zaziwil fiir die Primarstufe sowie die Tagesschule
Notwendig | best. SH Z&ziwil Erganzungsba
HNF (rf) 1500 1200 600
GF (f) 2500 2100 1000

Dasichim bestehenden Schulhaus zwei Raume fir WAH befinden unzifac
mer im bestehenden Schulhaus teilweise grésser sind als das Raumprograr
vorsieht, ist die Summe der Flaché&est. SH Zaziwilind &rganzungsbatgros-
ser als diemotwendige Flaché

Der Ergénzungsbau wisddostlichdes bestehenden Schulhausesisitu Mit 2.5
Geschossen reiht er sich ortsbaulich gut in die Umgebung ein.

Turnhalle
Die KIGAwerden wie heuten der Turnhallgefihrt Die weiteren Flacheim
Dachgeschoss der Turnhalle stehen den Vereinen als Lagerflache zur Verfi

Aussenraum
Der Aussenraum ist mit rund 650 eher knapp.

Einbezug Parzelle 229

Die Parzelle 229 wird fir Variante 4§clindséatzlicmicht benétigtund kdnnte
fur ein Wohngebaude genutzt werdeba der Pausenplatz mit dem Ergéanzadng
bau jedoch reduziert wirdyarezuliberlegen, diseParzelle fiir die Erweiterung
des Pausenplatzes zu nutzen.

Provisorien
Zur Umsetzung der Variaé. 1 istwahrend der Sanierung des Schulhaus Z&
wil ein Provisoriunmotwendig.

Investitionsbksten (+£ 30 Prozent)

Fur die VariantdA.1 muss mitinvestitionsksten von total rund.2.8Mio. ge-
rechnet werden3.3 Mio. davon werdernn Oberhiinigen investiert
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Beurteilung VariantdA.1

infraconsult

SH OberhiinigenSanierung 0.4 Mio.
SH OberhiinigenAnbau 2.7 Mio.
SH OberhiinigenUmnutzung Raume Lehrerh 0.2 Mio.
SH Z&aziwil Sanierung 5.2 Mio.
SH Zaziwil Provisiorium 0.4 Mio.
SH Z&ziwil Erweiterungsbau 3.9 Mio.
Total Investitionskosten (+/-30 %) 12.8 Mio.

Die Machbarkeit der Varianti\. 1 ist aus funktionaler, baulicher, schulorganis
torischer und padagogisch8icht grundsatzlich gegehdbie Variante 4A.1 weis
folgende Vorund Nachte# auf:

Vorteile:

Nachteile:

fAlle Facher (ausser WAIHd Turnef kdnnen in Oberhtinigen
angeboten werden

fIn Zaziwil ist daRaumangebot ausreichend und flexibel nutzba
auch fur aussechulische Nutzung

fParz. 229 bleibt fir andere Nutzung erhalten

fDer Anbau in Oberhiuinigen sowie der Erganzungsbau in Zaziv
funktionieren ortsbaulich gut.

fVariante 4AL braucht vele einzelne bauliche Eingriffe (teuer un
aufwandig)

f DieAusenraumflacheést nur gentigendyross

fAus schulorganisatorischer Sicht bedeutet ein zweites Schulh
einen Mehraufwand.

f Der zukinftige Raumbedarf kann mit den vorgeschlagenegs-M
nahmen gedeckt werden. Die Klassenzimmergriossen ira-best
henden Schulhaus Ofteinigen liegen jedoch nach wie vor unte
dem gesetzlichen Minimum.

fDie Mietvertrage im Lehrerhaus Oberhiinigen (Spielgruppenl
kal/Wohnung) mussen gekiindigt werden.

f Fur die Spielgruppe Windredli Zaziwil miissen neue Ragme ¢
sucht werden.



10.2

Variante4B.1

Varianen4B

Beschreibung

Oberhiinigen
Variante4B.1 siehtden Einbau beider KIGAs in das bestehende Schulhaus in
Oberhinigen vor.

Zaziwil

In Zaziwil wird das bestehende Schulhaugesnnd einErganzungdsau fir die
Oberstufe und die fehlenden Raume der Primarstufe erdbehit kénnen alle
Fachzimmer gemeinsam genutzt werden. Das detaillierte Raumprogramm is
Anhang ersichtlich Der Neubau hat eine Flache vi850m® GF

best. SH Z&zi
HNF (rf) 2300 1200 1100
GF (rf) 3950 2100 1850

Der Erganzungsbau wi2db-geschossiglP, HP, 1.0G und SD) realisirtweist
einen Fussabdruck v&30m?’ auf undkommtsiidwestlich des Schulareals zu
liegen. Trotz der Grésse ist er ortsbaulich vertraglich und passt sich in die U
bung ein.

Turnhale
Die Tagesschule wird in den heutigen KIRaAmen im Dachgeschoss demFur
halle realisiert.

Aussenraum

Der Aussenraum hat mit rund 1056 eine gute Grosse. Der Neubau kann so

situiert werden, dass zwei abgetrennte Pausenplatze entstehen, um sanden
geren und alteren SuS einen separaten Pausenplatz zur Verfugung stellen :
koénnen.

Einbezug Parzelle 229
Der Einbezug der Parzelle 229 ist fiur die VaridBt& zwingend.

Provisorien
Fur dieUmsetzung der VarianteB4list kein Provisorium notwendig.

Investitionslosten (+£ 30 Prozent)

Fur die VariantdB.1 muss mitKosten von total rund3.1Mio. gerechnet we-
den.Davon werde®.2 Mio.in Oberhtinigen realisiert.
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Beurtelung VariantelB 1

Objekt  |Massnahme |Kostenschétzung

SH OberhiinigerEinbau KIGA 0.2 Mio.
SH Z&aziwil Sanierung 5.2 Mio.
SH Zaziwil Erweiterungsbau 7.1 Mio.
Turnhalle Einbau Tagesschule 0.5 Mio.
Total Investitionskosten (+/-30 %) 13.1 Mio.

Die Machbarkeit der Variantd4 ist aus funktionaler, bagher, schulorganis
torischer und padagogischer Sicht grundsétzlich gegeben. Die VaBdhteedst
folgende Vorund Nachteile auf:

Vorteile:

Nachteile:

fIn Zaziwil ist ditnfrastruktur padagogisch auf dem neusten Sta
dasRaumangebot ausreichend und flexibetzivar, auch fir ast
serschulische Nutzung

f Der zukinftige Raumbedarf kann mit dem Neubau vollstandig
gedeckt werden.

fEs besteht die Chance, vermehrt multifunktionale R&ume-zu €
stellen.

fEs kénnersynergien zigchen dePrimar- und Oberstufe genutzt
werden

f DerKIGA in Oberhlnigemird nicht allen Platz benétigen. Ein Te
der Flache steht fur andere Nutzungen bereit.

f DieAussenraumflachist gut und stellt einevergrésserungar.

f Es sind abgetrennte Pausenpléatze fir die Priovad Oberstufe
maoglich.

fDas Neubauvolumen ist ortsbaulich vertraglich

fDerEinbezug von Parz. 2B&9zwingendNachteil aus finanzieller
Sicht).

fDer KIGA ist weit von der Tagesschule entfernt

f Fur die Spielgruppe Windredli Zaziwil miissen neue Ragme ¢
sucht werden.

32



10.3 Varianten 5

Variante 5D Erganzungsbau PRIM + OS, KIGA+TS in Turnhalle

Variante 5D unterscheidet sich von Variante 4B.1 lediglich darin, dass der K
nicht in Oberhlinigen, sondern in der Turnhalle realisiert wird.

Beschreibung

Oberhiinigen
Bd der Variante 5D wird der Schulstandort Oberhiinigen aufgehoben.

Zaziwil
Variante 5D sieht einen Erganzungsneubau in Zaziwil vor, welcher Platz fur
O Oberstufe und die zuséatzlich notwendigen Raume fir die Primarstufe bietet.

Der Ergdnzungsbau hat dgeiche Volumen wie in Variante 4Bl$50m2 GF).
Auch in ¥riante 5D werden alle Fachzimmer gemeinsam genutzt. Das detail
¢ Raumprogramm ist im AnhaBgrsichtlich.Das bestehende Schulhaus wiad s
niert.

Um ausreichend Aussenflache bereitstellekdunen, ist das Schulareal um die
Parzelle229zu erweitern. Der Neubau kann so situiert werden, dass zwet abi
trennte Pausenplatze entstehen, um so den jingeren und alteren SusS eiaer
raten Pausenplatz zur Verfligung stellen zu kénnen.

best. SH Z&zi
HNF (rf) 2300 1200 1100
GF (rh) 3950 2100 1850

Der Erganzugsbau wird2.5-geschossigealisiert Er weist einen Fussabdruck vc
530m? auf undkommtsuidwestlich des Schulareals zu liegen. Trotz der Gros:
er ortsbaulich vertraglich und passt sich in die Umgebung ein.

Turnhalle

Der heutige KIGA bleibt in d€urnhalle bestehen. Die Lagerrdume im Daehg
schoss neben dem KIGA werden furldgigesschulausgebaut. Damit sing/S
nergien zwischen KIGA und Tagesschule mdglich.

Aussenraum

Der Aussenraum hat mit rund 1056 eine gute Grosse. Der Neubau kann so
situiert werden, dass zwei abgetrennte Pausenplatze entstehen, um sorden
geren und alteren SuS einen separaten Pausenplatz zur Verfigung stellen :
koénnen.

Einbezug Parzelle 229
Der Einbezug der Parzelle 229 istdiér Variante 52wingend.

Provisorien
Furdie Umsetzung devariante5Dist kein Provisorium notwendig.
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